График производства работ
	Наименование работ
	июнь
	июль

	
	 С момента заключения договора

2 недели
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изготовление оконных конструкций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завоз оконных конструкций и материалов в МАОУ СОШ № 27. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Демонтаж деревянных оконных блоков  

(по 2 окна в день)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В.д
	
	
	
	
	
	

	Установка оконных блоков из ПВХ профиля  с подоконными досками и отливами
( по 2 окна в день)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В.д
	
	
	
	
	
	

	Отделка откосов 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В.д
	
	
	
	
	
	

	Прочие работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вывоз мусора, сдача объекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


